



جمعية ريادة لتمكين الأيتام

REYADAH ASSOCIATION FOR THE EMPOWERMENT OF ORPHANS

الخطة التشغيلية

2025م

الرعايات الأساسية (كفاف)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
توفير السلال الغذائية	عدد المستفيدين شهرياً	50	✓	✓	✓	✓		120,000	132000	12000
المصروف الشهري	عدد المستفيدين شهرياً	50	✓	✓	✓	✓		120,000	132000	12000
البطاقات الشرائية	عدد المستفيدين شهرياً	50	✓	✓	✓	✓		60,000	66000	6000
كسوة اليتيم	عدد المستفيدين	50	✓					15,000	16500	1500
هدية العيد	عدد المستفيدين	50	✓	✓				30,000	33000	3000
رمضانية اليتيم	عدد المستفيدين	50		✓				15,000	16500	1500
ترميم مسكن	عدد المستفيدين	5	1	1	1	2		50,000	55000	5000
إيجار مسكن	عدد المستفيدين	5	1	1	1	2		100,000	110000	10000
سداد فواتير	عدد المستفيدين	12	3	3	3	3		6,000	6600	600
توفير مسكن	عدد المستفيدين	2			1	1		400,000	440000	40000
تأثيث مسكن	عدد المستفيدين	10	2	2	3	3		5,000	5500	500
								921,000	1013100	92,100



الرعاية التعليمية (نور)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحسين المستوى التعليمي	نسبة التحسن في المستوى الدراسي	10%	✓	✓	✓	✓		20,000	22000	2000
تكريم المتفوقين والموهوبين	عدد المكرمين	10	✓					20,000	22000	2000
رعاية المتأخرين دراسياً	نسبة التحسن في المستوى الدراسي	10	✓	✓	✓	✓		20,000	22000	2000
الشراكة مع المكتبات والمحلات لتقديم حقائب مدرسية	عدد الحقائب المدرسية	50	✓	▪	▪	▪		0	0	0
الشراكة مع التعليم العام	عدد الطلاب المقدم لهم مبالغ تغذية	50	✓					0	0	0
الشراكات مع التعليم الأهلي	عدد الأيتام المكفول تعليمهم	50	✓					0	0	0
								60,000	66000	6,000



الرعاية الترفيهية (بسة)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	المسؤول	التاريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
				4	3	2	1			
2000	22000	20,000		10	10	10	10	40	عدد البرامج في السنة	البرنامج الترفيهي الأسبوعي
200	2200	2,000				✓		50	عدد المستفيدين	الشراكة مع ملاهي الراشد وكادي
0	0	0			✓			50	عدد المستفيدين	الشراكة لتأمين أجهزة ترفيهية
2000	22000	20,000		✓				10	عدد المستفيدين	الرحلة السنوية
4,200	46200	42,000								



الرعاية النفسية (مطمئن)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
دورة التأهيل النفسي لليتيم	عدد البرامج في السنة	50	✓	✓	✓	✓		20,000	22000	2000
دورة تأهيل عائل اليتيم	عدد المستفيدين	50	✓					5,000	5500	500
الجلسات التوجيهية	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		12,000	13200	1200
دراسة حالة اليتيم	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		12,000	13200	1200
								49,000	53900	4,900



الرعاية الدينية (استقامة)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
حلقة لتحفيظ القرآن الكريم	عدد المنتظمين في الحلقة	50	✓	✓	✓	✓		24,000	26400	2400
اللقاء الشهري في التزكية والآداب	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		4,000	4400	400
مسابقة تلخيص كتاب	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		5,000	5500	500
مسابقة الأعمال التطوعية	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		5,000	5500	500
مسابقة السلوك والإلتزام	عدد المستفيدين	50	✓	✓	✓	✓		10,000	11000	1000
								48,000	52800	4,800



تأهيل الخريجين (قدرات)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	المسؤول	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
				4	3	2	1			
0	0	0					✓	1	وثيقة الدراسة	تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل
0	0	0					✓	1	الإنهاء من الكراسة	تصميم كراسة البرنامج التأهيلي
9000	99000	90,000					✓	1	اتمام التعاقد	التعاقد مع الجهة التدريبية
1000	11000	10,000		✓	✓	✓		20	عدد المستفيدين	تنفيذ البرنامج التأهيلي
0	0	0		✓				1	تقرير القياس	قياس جودة البرنامج
10,000	110000	100,000								



توظيف الخريجين (توظيف)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد الشركات والمؤسسات	عدد الشركات والمؤسسات	10	✓					0	0	0
عقد شراكات التوظيف	عدد الشراكات	10	✓					0	0	0
تحديد الوظائف	عدد المستفيدين	20	✓					0	0	0
التأهيل للوظائف	عدد المستفيدين	20	▪	✓				10,000	11000	1000
استكمال إجراءات التوظيف	عدد المستفيدين	20	▪	✓				0	0	0
متابعة وتقييم الموظفين	عدد المستفيدين	20		✓	✓	✓		10,000	11000	1000
								20,000	22000	2,000



تأهيل الأسر (إعفاف)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد الأنشطة الإنتاجية	عدد الأنشطة	4	✓					0	0	0
التأهيل على النشاط 1	عدد المستفيدين	10	✓	✓				30,000	33000	3000
التأهيل على النشاط 2	عدد المستفيدين	10	✓	✓				30,000	33000	3000
التأهيل على النشاط 3	عدد المستفيدين	10	✓	✓				30,000	33000	3000
التأهيل على النشاط 4	عدد المستفيدين	10	✓	✓				30,000	33000	3000
								120,000	132000	12,000



الأسر المنتجة (دعم)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تجهيز أماكن بيع المنتجات	عدد المستفيدين	40			✓	✓		0	0	0
الشراكات لتوفير قروض ميسرة	عدد الجهات	2			✓	✓		0	0	0
التعاون مع شركات لشراء المنتجات	عدد الشركات	5			✓	✓		0	0	0
الشراكات مع المشهورين للدعاية	عدد المشهورين	3			✓	✓		0	0	0
								0	0	0



تأهيل المتفوقين (متفوق)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	المسؤول	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
				4	3	2	1			
2000	22000	20,000		✓	✓	✓	✓	50	عدد المستفيدين	التأهيل لاختبار القدرات
2000	22000	20,000		✓	✓	✓	✓	50	عدد المستفيدين	التأهيل لاختبار التحصيلي
2000	22000	20,000		✓	✓	✓	✓	50	عدد المستفيدين	الجلسات الإرشادية والتوجيهية
2000	22000	20,000		✓				10	عدد المستفيدين	تكريم المتفوقين
8,000	88000	80,000								



تأهيل الموهوبين (موهوب)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	المسؤول	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
				4	3	2	1			
30	330	300					✓	1	بيان بالمواهب	تحديد المواهب وتصنيفها
0	0	0					✓	50	عدد المستفيدين	الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الموهبين
2000	22000	20,000		✓	✓	✓	✓	50	عدد المشاركين	الإعداد للمشاركات في المسابقات الوطنية والدولية
2000	22000	20,000		✓				50	عدد المستفيدين	تكريم الموهوبين
4,030	44330	40,300								



زواج الأيتام (توفيق)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التاريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد الراغبين في الزواج	عدد المستفيدين	10	✓	✓				0	0	0
البحث عن الشريك الملائم	عدد المستفيدين	10	✓	✓				0	0	0
المساعدة في توفير تكاليف الزواج	عدد المستفيدين	10			✓			500,000	550000	50000
حفل الزواج	عدد المستفيدين	50			✓			10,000	11000	1000
دورة تأهيل المتزوجين	عدد المستفيدين	50				✓		30,000	33000	3000
								540,000	594000	54,000



إدارة التطوع (ساند)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4			
تحديد الاحتياجات التطوعية	نسبة الإكمال	100%	✓	✓	✓	✓	0	0	0
تصميم الفرص التطوعية	نسبة الإكمال	100%	✓	✓	✓	✓	0	0	0
فرز وتسكين المتطوعين	نسبة الإكمال	100%	✓	✓	✓	✓	0	0	1,000
الدعم والإشراف على المتطوعين	نسبة الإكمال	100%	✓	✓	✓	✓	0	0	1,000
تكريم وتقدير المتطوعين	نسبة الإكمال	100%	✓	✓	✓	✓	0	0	5,000
قياس رضا الموارد المتطوعين	عدد المتطوعين	50%	✓	✓	✓	✓	0	0	0
							0	0	7,000



إعداد الدليل التنظيمي (تنظيم)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4			
إعداد الهيكل التنظيمي	نسبة الإكمال	100%	✓	▪	▪	▪	0	0	0
إعداد الوصف الوظيفي	نسبة الإكمال	100%	✓	▪	▪	▪	0	0	2,000
مراجعة الأوصاف الوظيفية	نسبة الإكمال	100%	✓	▪	▪	▪	0	0	0
اعتماد الدليل التنظيمي	نسبة الإكمال	100%	✓	▪	▪	▪	0	0	0
							0	0	2,000



إدارة اللوائح والسياسات (حوكمة)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4			
إعداد اللائحة الأساسية	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	5,000
إعداد اللائحة المالية	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	5,000
إعداد لائحة الموارد البشرية	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	5,000
إعداد مصفوفة الصلاحيات	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	5,000
إعداد السياسات	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	5,000
							0	0	25,000



تقييم أثر البرامج والخدمات (أثر)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
			4	3	2	1			
2,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحديد الشروط المرجعية
3,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	إعداد التقرير الاستهلاكي
5,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحديد سلسلة النتائج
5,000	0	0			✓		100%	نسبة الإكمال	تحديد نظرية التغيير
5,000	0	0			✓		100%	نسبة الإكمال	بناء مصفوفة التقييم
5,000	0	0	✓				100%	نسبة الإكمال	جمع البيانات
5,000	0	0	✓				100%	نسبة الإكمال	تحليل البيانات
5,000	0	0	✓				100%	نسبة الإكمال	إعداد تقرير الأثر
35,000	0	0							



التحول الإلكتروني (رقمي)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			4	3	2	1			
إعداد كراسة المواصفات	نسبة الإكمال	100%		✓			0	0	0
العروض والترسية	نسبة الإكمال	100%		✓			0	0	50,000
التصميم والتشغيل التجريبي	نسبة الإكمال	100%	✓	✓			0	0	0
اعتماد واستلام المنصة	نسبة الإكمال	100%	✓				0	0	0
							0	0	50000



إدارة رضا المستفيدين (حياك)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
			4	3	2	1			
0	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحديد عناصر رضا المستفيد
5,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تصميم أداة وآلية القياس
0	0	0				✓	50%	عدد المستفيدين	قياس رضا المستفيد
1,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحليل وتقرير رضا المستفيد
0	0	0	✓	✓	✓		100%	نسبة الإكمال	التحسين لرضا المستفيد
0	0	0	✓				80%	نسبة الرضا	قياس رضا المستفيد
0	0	0	✓				100%	نسبة الإكمال	تحليل وتقرير رضا المستفيد



إدارة الكفالات (كهاتين)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التاريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد الكفالات	نسبة تغطية الكفالات للبرامج	100%	✓					0	0	0
إعداد برامج الكفالات	نسبة الإنتهاء من إعداد برامج الكفالات	100%	✓					0	0	0
مشاريع تسويق الكفالات	نسبة المشاريع المعدة	100%	✓					0	0	0
تسويق الكفالات من خارج المتجر	ايرادات الكفالات	1,000,000	100,000	200,000	300,000	400,000		1,000,000	1,100,000	100,000
إنشاء المتجر الالكتروني	نسبة اكتمال المتجر	100%	✓	✓				0	0	5,000
إدارة المتجر الإلكتروني	مقدار مبيعات المتجر	500000	50000	100000	150000	200000		450,000	500,000	50,000
								1,450,000	1,600,000	155,000



تسويق مشاريع الجمعية (تفويض)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التاريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
إدارة منصة إحسان	ايرادات منصة إحسان	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000		500,000	550,000	50,000
إدارة منصة تبرع	ايرادات منصة تبرع	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000		200,000	220,000	20,000
إدارة المانحين	ايرادات المانحين	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000		200,000	220,000	20,000
إدارة كبار المتبرعين	ايرادات كبار المتبرعين	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000		200,000	220,000	20,000
إدارة التبرعات الفردية	ايرادات التبرعات الفردية	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000		100,000	110,000	10,000
العضويات	ايرادات العضويات	30,000	5,000	5,000	5,000	10,000		30,000	33,000	3,000
								1,230,000	1,353,000	123,000



إدارة أوقاف الجمعية (مورد)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد مواصفات الوقف الأول	اكتمال المواصفات	100%	✓					0	0	0
تصميم الوقف	اكتمال التصميم	100%	✓					0	0	5,000
تسويق الوقف	نسبة اكتمال قيمة الوقف	100%		20%	30%	50%		0	0	0
الحصول على أوقاف إضافية	عدد الأوقاف	3		1	1	1		0	0	0
								0	0	5,000



إدارة استثمارات الجمعية (نما)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد المشاريع الاستثمارية	بيان المشاريع	1	✓					0	0	0
دراسة جدوى المشاريع	نسبة اكتمال دراسات الجدوى	100%	✓					0	0	3,000
اعتماد المشاريع الاستثمارية	بيان المشاريع	1	✓					0	0	0
إعداد خطط المشاريع الاستثمارية	نسبة اكتمال خطط المشاريع	100%	✓					0	0	3,000
تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية	العوائد الاستثمارية	100,000	10,000	20,000	30,000	40,000		0	100,000	0
تقييم المشاريع الاستثمارية	نسبة نجاح المشاريع	90%				✓		0	0	0
								0	100,000	6,000



إدارة الموقع الإلكتروني (شفافية)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التاريخ				مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4			
تصميم كراسة الموقع (المواصفات والكميات)	اكتمال التصميم	100%	✓				0	0	0
إختيار الجهة المصممة والتعاقد معها	توقيع العقد	1	✓				0	0	5000
اختبار الموقع (الفترة التجريبية)	نسبة استيفاء الموقع للكراسة	100%	✓				0	0	0
استلام وتدشين الموقع	التدشين	1	✓				0	0	0
تغذية الموقع من قبل المدير التنفيذي	فاعلية التغذية	90%		✓	✓	✓	0	0	0
تقييم الموقع	نسبة التقييم	90%				✓	0	0	0
							0	0	5,000



إدارة مواقع التواصل (تواصل)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
إعداد سياسة النشر الإعلامي	اكتمال الإعداد	100%	✓					0	0	0
تحديد مواقع التواصل الرسمية للجمعية	بيان بمواقع التواصل المستهدفة	1	✓					0	0	5000
تأهيل العاملين على نشر المحتوى	عدد المؤهلين	1	✓					0	0	0
نشر أخبار وأنشطة الجمعية	عدد المحتويات المنشورة	150	✓	✓	✓	✓		0	0	0
الرد على المشاركات المتعلقة بالجمعية	سرعة الرد	30 دقيقة	✓	✓	✓	✓		0	0	0
تقييم الصورة الذهنية عن الجمعية	نسبة الرضا	80%				✓		0	0	0
								0	0	5,000



الحفل السنوي (وفاء)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
إعداد محددات و إطارات الحفل	اكتمال الإعداد	100%	▪	▪	✓			0	0	0
ورشة عمل لتحديد محتوى الحفل	بيان بمواقع التواصل المستهدفة	1	▪		✓			0	0	0
مخاطبة الجهات ذات العلاقة	عدد المؤهلين	1	▪		✓			0	0	0
تحديد ومخاطبة الجهات الراعية	قيمة الرعاية	100000	▪	▪	✓	▪		0	100,000	0
تجهيز المحتوى (الفقرات)	نسبة اكتمال التجهيز	100%	▪	▪	✓	✓		0	0	20000
حجز المقر وتجهيزه	نسبة اكتمال التجهيز	100%	▪	▪	▪	✓		0	0	10000
دعوة المكرمين والمشاركين	نسبة الاستجابات	90%	▪	▪	▪	✓		0	0	0
دعوة الشركاء الإعلاميين	عدد التغطيات الإعلامية	5	▪	▪	▪	✓		0	0	0
التقييم	نسبة الرضا	80%				✓		0	0	0
								0	100000	30,000



التقرير السنوي (بيان)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
إعداد محددات التقرير	اكتمال الإعداد	100%	▪	▪	✓			0	0	0
جمع البيانات	نسبة اكتمال جمع البيانات	100%	▪		✓			0	0	0
كتابة مسودة التقرير	نسبة اكتمال المسودة	100%	▪		✓			0	0	0
مراجعة المحتوى	نسبة اكتمال تصحيح المحتوى	100%	▪	▪	✓	▪		0	0	0
المراجعة اللغوية	نسبة اكتمال المراجعة اللغوية	100%	▪	▪	✓	✓		0	0	0
اعتماد التقرير	الاعتماد	1	▪	▪	▪	▪		0	0	0
تحديد ومخاطبة الرعاة	قيمة الرعاية	50000	▪	▪	▪	✓		0	50,000	10000
الطباعة والتوزيع	عدد النسخ الموزعة	100	▪	▪	▪	✓		0	0	0
النشر الإلكتروني	عدد النسخ المنشورة إلكترونياً	1000				✓		0	0	0
								0	50000	10,000



إنتاج وتوثيق أعمال الجمعية (وثق)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التاريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد كراسة الكميات والمواصفات	اكتمال الوثيقة	100%	✓	▪	▪			0	0	0
التعاقد مع الشركة	اكتمال الوثيقة	100%	✓		▪			0	0	24000
تحديد معايير تقييم الشركة	اكتمال الوثيقة	100%	✓		▪			0	0	0
تحديد الرعاية	قيمة الرعاية	50000	✓		▪			0	50,000	0
مراجعة مسودات المنتجات	اكتمال المراجعة	100%	✓	✓	✓	✓		0	0	0
اعتماد المنتجات	عدد المنتجات	12	✓	✓	✓	✓		0	0	0
تقييم الشركة	نسبة أداء الشركة	90%	✓	✓	✓	✓		0	0	0
نشر المنتجات	عدد النسخ المنشورة	120	✓	✓	✓	✓		0	0	0
								0	50000	24,000



إدارة قاعدة بيانات أصحاب المصلحة (شركاء)

النشاط / المشروع	المؤشر	المستهدف	التأريخ				المسؤول	مصاريف النشاط	الإيرادات	المصاريف التشغيلية
			1	2	3	4				
تحديد أصحاب المصلحة	اكتمال الوثيقة	100%	✓	▪	▪			0	0	0
تحديد هيكلية وحقول القاعدة	اكتمال الوثيقة	100%	✓		▪			0	0	0
إنشاء قاعدة البيانات	اكتمال الإنشاء	100%	✓		▪			0	0	0
جمع وإدخال البيانات	اكتمال الإدخال	100%	✓		▪			0	0	0
الرسائل الموجهة لأصحاب المصلحة	عدد الرسائل السنوية لكل فرد	6	✓	✓	✓	✓		0	0	0
تحديث البيانات	نسبة النمو في القاعدة	20%	✓	✓	✓	✓		0	0	0
								0	0	0



إدارة رضا أصحاب المصلحة (إسعاد)

المصاريف التشغيلية	الإيرادات	مصاريف النشاط	التأريخ				المستهدف	المؤشر	النشاط / المشروع
			4	3	2	1			
0	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحديد عناصر رضا أصحاب المصلحة
5,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تصميم أداة وآلية القياس
0	0	0				✓	100%	عدد العاملين	قياس رضا أصحاب المصلحة
1,000	0	0				✓	100%	نسبة الإكمال	تحليل وتقرير رضا أصحاب المصلحة
0	0	0	✓	✓	✓		100%	نسبة الإكمال	تحسين رضا أصحاب المصلحة
0	0	0	✓				80%	عدد المستفيدين	قياس رضا أصحاب المصلحة
0	0	0	✓				100%	نسبة الإكمال	تحليل وتقرير رضا أصحاب المصلحة
6,000	0	0							





جمعية ريادة لتمكين الأيتام

REYADAH ASSOCIATION FOR THE EMPOWERMENT OF ORPHANS

 Riyadh.tamkin24@gmail.com

 055 527 7372  RiyadhTamkin

 مصرف الراجحي
alrajhi bank SA5580000225608018669993

 الأهلي SA7710000045300001426001